

Tilaaaja XXXXXXX  
Kohteen nimi ja osoite XXXXXX

## VALMIUSASTETODISTUS - omakotitalon lainan nostoa varten

Hakijan nimi XXXXXX XXXXXX  
Rakennuspaikan lähiosoite XXXXXX  
Rakennuspaikkakunta /  
postinumero XXXXX

Keskimääräiset Talo-80 pääryhmien %-osuudet, kun kaikki ko. pääryhmän työsuoritukset tehty.  
Poikkeamat ovat hankkeesta riippuen +/- 2%.

PÄÄRYHMÄJAOTTELU (Talo-80)	%-osuus	Lisätiedot	Valmiusaste
0 RAKENNUUTTAMINEN	7		6
Suunnittelu, rakennuttajan valvonta, rakennuslupa- ym. maksut, LVIS-YM. liittymismaksut liitostöineen			
1 MAA- JA POHJARAKENNUS	9		7
Raivaus- ja maanrakennustyöt, salaojat ja kaivot, täyttö ja tiivistys, rakennusalueen pintarakenteet, istutukset, pihan varusteet, aidat			
2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET	9		9
Anturat, perusmuurit (kellarin ulkoseinät) alapohjat, ulkopuolisten rakenteiden perustukset			
3 RUNKORAKENTEET	22		16
Ulkoseinät, kantavat väliseinät ja pilarit, laatat ja palkit, vesikattorakenteet, räystäslaudat			
4 TÄYDENTÄVÄT RAKENTEET	11		0
Ikkunat, ulko- ja sisäovet, ei kantavat väliseinät, räystäskourut ja syöksytorvet, läpiviennit, pellitykset, hormit ja kanavat, tulisijat ja piiput			
5 PINTARAKENTEET	14		0
Vesikate, ulkoseinien pintamateriaalit, sisäpuolen pintamateriaalit			
6 KALUSTEET, VARUSTEET JA LAITTEET	6		0

PÄÄRYHMÄJAOTTELU (Talo-80)	%-osuus	Lisätiedot	Valmiusaste
Keittiön ja kodinhoituhuoneen kalusteet, muut kalusteet, varusteet ja laitteet			
7 LVIS-(KONETEKNISET) TYÖT	15		1
Lämmönkehitys ja -jakelu, lämpö-, vesi- ja viemärlaitteet, ilmanvaihto, sähkö, valaistus ja tekniset erityisjärjestelmät			
8-9 TYÖMAAN KÄYTTÖ-, YHTEISKUSTANNUKSET	7		4
Vastaava työnjohtaja, materiaalien ym. hankintatehtävät, hallinto, työvälineet, työnaikaiset LVIS-työt ja energiankulutus, kuljetukset, työturvallisuus, vakuutukset			
PÄÄRYHMÄT 0-9 YHTEENSÄ	Yht. %		Yht. %
	100.00		43.00

## Kuvia työmaalta



Petri Lehtiranta 16.08.2022 16:21

## Allekirjoitus

### Paikka ja päivämäärä

Petri Lehtiranta 16.08.2022 16:17

Naantali 16.8.22

Vakuutan antamieni tietojen oikeellisuuden

**Todistuksen laatijan ammatti/tehtävä ja puhelinnumero**

Petri Lehtiranta 16.08.2022 16:17

Petri Lehtiranta vastaava työnjohtaja 040 5689492

**Todistuksen laatijan allekirjoitus**

Petri Lehtiranta 16.08.2022 16:17



**Todistuksen laatijan nimenselvennys**

Petri Lehtiranta 16.08.2022 16:17

petri lehtiranta